

Plano de Implantação do SICONFI

Plano de Implantação do SICONFI

Objetivo: Discutir as etapas de implantação do Projeto SICONFI .

Conteúdo:

- ✓ Parceria com entes da Federação e desenvolvedores de sistemas no desenvolvimento do SICONFI;
- ✓ Implantação Piloto;
- ✓ Treinamento de Usuários;
- ✓ Implantação do SICONFI;
- ✓ Pós Implantação do SICONFI.

Parceria com entes da Federação e desenvolvedores de sistemas nos testes piloto do SICONFI

- ✓ **Parcerias com os entes da Federação e fornecedores de sistemas.**
- ✓ **Edital de Convocação;**
- ✓ **Seleção entre aqueles que se candidatarem, por meio de critérios objetivos.**

Implantação Piloto: Objetivos

- ✓ **Validar** o funcionamento do sistema, em suas diversas etapas;
- ✓ Identificar **ajustes** necessários;
- ✓ Verificar a viabilidade da **processo** da implantação.

Implantação Piloto: requisitos

- ✓ **Infraestrutura de TI** nos entes da Federação;
- ✓ Ferramentas necessárias para **testes piloto** do SICONFI nos entes da Federação selecionados;
- ✓ **Ambiente de testes** disponibilizado;
- ✓ **Correções** efetuadas tempestivamente.

Treinamento de Usuários

- ✓ Presencial, se necessário, por regiões, com formação de multiplicadores;
- ✓ **À distância**, preferencialmente, por meio de **videoaulas**, disponibilizadas no Portal SICONFI;
- ✓ **Tutorial**, disponibilizado no Portal SICONFI.

Treinamento de Usuários (continuação)

Para a realização dos treinamentos serão desenvolvidos ou contratados:

- ✓ Manual de Operação do sistema;
- ✓ Tutorial sobre o sistema;
- ✓ Planejamento de treinamentos presenciais e à distância.
- ✓ Materiais didáticos para treinamentos presenciais e à distância;
- ✓ Aplicação de treinamento presencial e à distância.

Implantação do SICONFI

Para esta etapa deverão ser observados:

- ✓ Usuários treinados;
- ✓ Ferramentas implantadas;
- ✓ Certificação das funcionalidade do sistema;
- ✓ Acompanhamento da implantação.

Alguns Marcos do Cronograma de Implantação do SICONFI

- ✓ Selecionar entes da Federação e fornecedores de sistemas parceiros da STN nos testes piloto: **Abril de 2013.**
- ✓ Disponibilizar ferramentas para que parceiros participem dos testes piloto do SICONFI: **Julho de 2013.**

Alguns Marcos do Cronograma de Implantação do SICONFI (continuação)

- ✓ Disponibilizar tutorial e treinamentos à distância no Portal do SICONFI: **dezembro de 2013.**
- ✓ Aplicar treinamento presencial para usuários do sistema: **dezembro de 2013.**
- ✓ Início da coleta de informações de órgãos e entes da Federação: **janeiro de 2014.**

Pontos a serem discutidos:

- ✓ Como conhecer a infraestrutura de TI dos entes da Federação?
 - ✓ Questionário de maturidade;
 - ✓ Os Tribunais de Contas possuem esse levantamento?

- ✓ Certificação digital: como andam as certificações digitais nos municípios?