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O PROGRAMA CASP



Escopo

Å Implementar o Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público (PCASP)com lógica de funcionamento totalmente
diferente do plano atual e documentos,eventose situações
modificados;

Å ImplementarasNovasDemonstraçõesContábeisAplicadasao
Setor Público (DCASP)em ambiente web com lógica de
construçãoe deanálisediferentes;

Å Implementar os novos auditores contábeis (CONCONTIR,
CONINDBAL,CONINCONS);

Å Implementar o novo ambiente de consultas (Tesouro
Gerencial) em ambiente web com conceitos totalmente
diferentes.



O 5ƛŀ ά5έ Řŀ ¦ƴƛńƻ

Data fixada para a efetiva implantação do 
Programa CASP, que compreende:

ÅO PCASPcom as necessáriasmodificaçõesna entrada de
dadosdo SIAFI,no Módulo Contábil,no CPRe nos sistemas
queenviamou extraeminformaçõesdo SIAFI;

ÅO DCASPe AuditoresContábeiscom a passagemdo Módulo
de DemonstraçõesContábeis para o ambiente web e a
reformulaçãode todososauditorescontábeis; e

ÅO TesouroGerencialcoma substituiçãodo SIAFIGerenciale a
implantaçãodosRelatóriosPadronizados.

1º de janeiro 
de 2015 



Objetivo do Programa: Promover as alterações necessárias no 
SIAFI a fim de implantar o PCASP e as DCASP.

PCASP ςSiafi Operacional - Módulo Contábil

PCASP ςSiafi Operacional ςDemais Fronteiras e Processos

PCASP ςSiafi Web

PCASP ςOutros Sistemas (Sistemas Gerenciais)

PCASP ςBase de Informações (Extração) 

DCASP ςDemonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

DCASP - Auditores Contábeis

Fronteiras de Trabalho do Programa CASP



Diretrizes da Implantação:

Criação de base de dados/documentos para homologação demonstrativos, 
rotinas, transposição de saldos, etc.

Homologação conjunta, com outros Órgãos, de rotinas contábeis.

Definição do Plano de capacitação dos usuários do SIAFI.

Definição para tratamento dos compromissos pendentes do Novo CPR. 

Definição para o encerramento do exercício de 2014 e abertura de 2015.

Contingência para atendimento das UG em Jan/2015. STN (CCONT, COSIS, 
COFIN) MPO (SIASG, SICONV e SCDP) e SERPRO.

Contingência para atendimento de problemas relacionados à Conta Única 
do Tesouro Nacional.

Contingência para problemas relacionados com pagamentos no SIAFI.

Plano de Implantação do PCASP



:

7

Números doPrograma CASP Total

Tempode concepção do PCASP 2008 ς2010

Tempo deExecução do Programa CASP 2012 ς2015

RecursosHumanos

STN 50

SERPRO 200

Pontos de Função

PCASP

24.000
DCASPe  Auditores Contábeis

Tesouro Gerencial

Composição do Novo Plano deContas

ContasContábeis 8.150

Tabela de Eventos 7.200

Alteraçãonas Funcionalidades

Funcionalidadesde entrada de dados Todas

Funcionalidades de saídade dados Todas

Integraçãocom outros Sistemas (em torno de 200) Todas

Capacitação

Multiplicadores 1.000



Evolução do Programa CASP



Pontos que favoreceram a implantação

Å Convergência às normas internacionais de contabilidade pública.

Å A União possui uma empresa pública federal de desenvolvimento 
de tecnologia de informação (SERPRO).

Å A União trabalha com o mesmo sistema de gestão orçamentária, 
financeira e contábil nos três Poderes.

Å A equipe envolvida possui expertise em contabilidade, no SIAFI e 
em gerenciamento de projetos.

Å Apoio da alta administração, concretizada pela priorização de 
outros projetos no âmbito da STN.



Principais limitações e desafios

ÅOs prazos estabelecidos não poderiam ser prorrogados, sob 
pena de prejuízo ao programa CASP e à imagem institucional 
da STN.

ÅA equipe de trabalho reduzida.

ÅNecessidade de alterações em outros sistemas integrados ao 
SIAFI.

ÅNecessidade de regularizações de registros contábeis pelos 
gestores devido a alterações de contas contábeis e contas-
correntes.

ÅNecessidade de se priorizar funcionalidades  das  DCASP, 
restando algumas para desenvolvimento ao longo de 2015.



Considerações:

ÅAbertura do SIAFI2015 ainda no exercício de 2014 para teste de 
ambiente e performance. 

ÅFuncionamento pleno do SIAFI a partir do dia 01 Janeiro 2015.

ÅPCASP ςintegralmente implantado.

ÅDCASP e Auditores Contábeis ςimplantados ςcom o 
desenvolvimento, em 2015, de funcionalidades previstas no 
projeto.

ÅCriação e utilização de grande massa de registros para teste.

ÅAbertura do ambiente de treinamento para disseminação das 
alterações e homologação compartilhada. Os usuários efetuaram 
teste de suas rotinas, bem como a integração de sistemas.

ÅRetorno positivo dos usuários do Sistema referente à implantação.



Os atores da mudança



PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PCP



Ajustes Patrimoniais

Ajustes 

Patrimoniais

PCASP DCASP

Procedimentos 

Contábeis 

Patrimoniais ς

PCP

Procedimentos 

Contábeis 

Específicos ς

PCE

Procedimentos 

Contábeis 

Orçamentários 

ςPCO

Consolidação 

das contas dos 

entes da 

Federação

Portaria nº 

634/2013

Prazos 

atuais:

Até o final de 

2014- União, 

Estados, DF e 

Municípios

Até o final de

2014- União, 

Estados, DF e 

Municípios

Prazos a serem 

definidos 

conforme ato 

normativo 

específico da STN

2015- União, 

Estados, DF e 

Municípios

(de acordo com 

a 6ª edição do 

MCASP)

Aplicabilidade 

imediata

2014/2015

com adoção 

integral do 

PCASP e das 

DCASP

Plano de Implantação dos PCP - PIPCP



Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP

Portaria STN nº 548/2015 DE 24 DE SETEMBRO DE 2015

Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniaisaplicáveisaosentesda Federação,comvistasà consolidação
das contas públicas da União, dos estados,do Distrito Federal e dos
municípios,soba mesmabaseconceitual.

O SECRETÁRIODO TESOURONACIONAL,no uso das atribuiçõesque lhe
confere a Portaria do Ministro de Estadoda Fazendanº 244, de 16 de
julho de 2012, que aprovao RegimentoInterno da Secretariado Tesouro
Nacional, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 50 da Lei
Complementarnº 101, de4 demaiode2000.



Plano de Ação da União para Implantação dos PCP

ÅO Plano de Ação da União está em elaboraçãoe visa a
detalhar as ações necessárias para implantar os
Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP ainda não
adotadosou otimizar a aplicaçãodaquelesjá em execução,
quandonecessário.

ÅO Plano buscará identificar as ações necessáriaspara a
implantação/otimizaçãode cadaProcedimentocontemplando
três eixos: Normatização,Capacitaçãoe Forma de Registro
(manual,por trocadearquivosou integraçãode sistemas).

ÅA estratégia de implantação considera fortemente a
participaçãodos órgãos setoriais, por meio de Encontros,
Grupos de Trabalho, participação em projetos específicos,
dentreoutros.



Dívida Ativa
(-) Ajuste para perdas

CLASSES DO BALANÇO PATRIMONIAL (UNIÃO)

PASSIVOATIVO

Bens móveis e imóveis 
(exceto pat. cult. e infra.)
(-) Depreciação e exaustão

Investimentos Permanentes
(participação em estatais, outros)

Obrigações por competência
(empréstimos, financiamentos e dívidas 

contratuais e mobiliárias)

Obrigações de benefícios a empregados 

Provisão atuarial do regime próprio de 
previdência (servidores civis e militares)

Obrigações com fornecedores

Créditos tributários e de contribuições por 
competência 

(exceto créditos previdenciários)

Demais Créditos a receber 
(exceto tributários, previdência e contribuições)

Provisões por competência

Créditos previdenciários por competência 

Softwares, marcas, patentes e licenças

Bens de infraestrutura e do patrimônio cultural 
(quando passíveis de registro)

2016

2017

2018

2020

2015

Estoques e Intangível



VPA decorrentes de créditos a receber

Demais Créditos a receber 
(exceto tributários, previdência e 

contribuições)

Dívida Ativa
(-) Ajuste para perdas

Créditos tributários e de 
contribuições por competência 

(exceto créditos previdenciários)

Créditos previdenciários por 
competência 

Imediato

Imediato

2016

2017

Integração entre sistemas e 

aperfeiçoamento dos registros

Inscrição em
dívida ativa

Prazo de implantação

SIDA



Registros da Dívida Ativa e do Ajuste para Perdas 



Registros Demais Créditos a receber 

(exceto tributários, previdência e contribuições)



Obrigações decorrentes de benefícios a empregados e 
provisões atuariais

Obrigações de benefícios a 
empregados (13º salário, férias, 

etc.)

Provisão atuarial do regime próprio 
de previdência 

(servidores civis e militares)

Imediato

Imediato

Prazo de implantação

Integração entre sistemas e 

aperfeiçoamento dos registros



Registro das obrigações de benefícios a empregados



Registro das provisões atuariais



Investimentos Permanentes

Investimentos Permanentes
(participação em estatais, outros)

Imediato

Prazo de implantação

Integração entre sistemas e 

aperfeiçoamento dos registros

MEP ou
Consolidação integral



Registro dos Investimentos Permanentes



Ativo imobilizado e intangível

Imediato

Prazo de implantação

Bens móveis e imóveis 
(exceto pat. cult. e infra.)
(-) Depreciação e exaustão

Softwares, marcas, patentes e 
licenças

2018

Integração entre sistemas e 

aperfeiçoamento dos registros

Bens móveis

Bens imóveis

e outros...



Registro de Bens Móveis e Imóveis



Registro de Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada

Registro da Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado



Registro de Ativos intangíveis (software, marcas, direitos, patentes, etc.)

e a respectiva amortização e redução ao valor recuperável.



Bens de infraestrutura e do patrimônio social

2019

Prazo de implantação

Bens de infraestrutura e do 
patrimônio cultural 

(quando passíveis de registro)

Rodovias Hidrelétricas Aeroportos

Levantamento de informações

Elaboração de estudos



Registro dos Bens de Infraestrutura (Estradas)


